

## HOTĂRÂRE

### privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitie “ Extindere retea alimentare cu gaze naturale in satul Cornesti, comuna Balesti, judetul Gorj”

Consiliul Local al comunei Bălești, județul Gorj, întrunit în ședință publică ordinară;

Avand în vedere :

-Referatul de aprobare la proiectul de hotarare privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitie “ Extindere retea alimentare cu gaze naturale in satul Cornesti, comuna Balesti, judetul Gorj”;

-Referatul nr. 11427/04.07.2019 întocmit de Apostol Ion insp. in cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea teritoriului;

-Nota de fundamentare nr.12434/23.07.2019 întocmita de Buzuloiu Gheorghe-Cosmin, insp. in cadrul Compartimentului Licitatii si Achizitii publice ;

-Raportul Serviciului Economic si avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;

În temeiul art.129, art.139 si art.196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

## HOTARASTE

**Art.1.** Se aproba noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii “ **Extindere retea alimentare cu gaze naturale in satul Cornesti, comuna Balesti, judetul Gorj**”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .

**Art.2.** Primarul comunei Balesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Serviciul economic, respectiv Compartimentul Licitatii si Achizitii publice.

**INITIATOR PROIECT DE HOTARARE,**

PRIMAR,

UNGUREANU MADALIN -ION



AVIZAT,  
SECRETARUL  
UNITATII ADMINISTRATIV  
TERITORIALE  
COMUNA BALESTI,  
BALDOVIN CONSTANTIN-CRISTI

ENGIE



2441911217708430090169126000113007167

Plata prezentei prin scanarea codului de bare, se poate efectua doar la terminalele BRD

Sediu: MARASESTI 4-6, BUCURESTI  
 C.I.F: RO13093222  
 Punct de lucru: ENGIE Romania Tg. Jiu  
 Adresa: Str. Narciselor nr. 1, Targu Jiu  
 Tel:  
 Fax:  
 IBAN: RO11BRDE450SV40060844500  
 Banca: BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA  
 IBAN: RO41TREZ7005069XXX000397  
 Trezoreria: TREZORERIA

Cumparator: COMUNA BALESTI  
 Localitatea:BALESTI, nr.0, loc:BALESTI  
 CodP:217045  
 Judetul: Gorj  
 Cod client: 191121770843  
 Cont contr:2101364025  
 Nr.ord.reg.com./an: RO 4898797  
 C.I.F.: RO 4898797  
 Contul:  
 Banca:

## FACTURA

pag. 1/1

Nr. facturii: ZL2 90169126  
 Data emiterii: 05.06.2019  
 Nr. Doc.: 7011373

Cota T.V.A.19,00%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A.)	Valoare LEI	T.V.A. LEI
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
10	Regularizare partiala conducta 21-44-18/0010/CND/SC Termen de plata Până la 20.06.2019	M	1.260.000	75,37	94.964,00	18.043,16

TEMEI LEGAL:ART.2.2 DIN COF.

TOTAL DE PLATA (COL.5+COL.6):

Valoare	TVA
94.964,00	18.043,16

Total
113.007,16

Factura fiscala circula fara semnatura si stampila conform prevederilor Codului Fiscal

ROMANIA  
JUDETUL GORJ  
COMUNA BALESTI  
-PRIMAR-  
NR.12176/18.07.2019

**Referat de aprobare**  
**la proiectul de hotarare privind aprobarea noilor indicatori tehnico-  
economici ai obiectivului de investitie “ Extindere retea alimentare cu  
gaze naturale in satul Cornesti, comuna Balesti, judetul Gorj”**

Primarul comunei Balesti, judetul Gorj, domnul jr. UNGUREANU MADALIN-ION, in baza drepturilor si atributiunilor conferite de art. 136, alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, supun spre analiza si dezbateri Consiliului Local Balesti intrunit in sedinta ordinara publica proiectul de hotarare privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitie “ Extindere retea alimentare cu gaze naturale in satul Cornesti, comuna Balesti, judetul Gorj”.

Avand in vedere faptul ca UAT Comuna Balesti a semnat un contract de extindere retea gaze natuarale in satul Cornesti pentru o lungime de 1260 ml iar intimpul executiei lucrarilor s-a constatat ca lungimea retelei in cauza nu acopera bransarea a 4 gospodarii de pe raza comunei noastre, a fost solicitata calcularea contravalorii lucrarilor suplimentare, in acest sens a fost emisa dispozitia de santier nr.1/16.05.2019/19-188 prin care a fost modificata lungimea retelei astfel: conducta cu diametrul de 125 mm-1462,5 m; conducta cu diametrul de 4”-26,2 ml, suplimentarea valorii contractului este de 113.007,16 lei conform facturii fiscale nr. ZL2 90169126/05.06.2019.

Avand in vedere cele prezentate, solicit Consiliului Local Balesti, adoptarea proiectului in forma initiate, in vederea alocarii prevederilor bugetare necesare efectuarii platii pentru executiile suplimentare precum si pentru punerea in functiune a sistemului de alimentare cu gaze.

PRIMAR  
Jr. UNGUREANU MADALIN-ION





ROMANIA  
JUDETUL GORJ  
PRIMARIA COMUNEI BALESTI  
SERVICIUL ECONOMIC

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotarare privind aprobarea noilor indicatori tehnico-  
economici ai obiectivului de investitie “ Extindere retea alimentare cu  
gaze naturale in satul Cornesti, comuna Balesti, judetul Gorj”**

In baza prevederilor art. 136, alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Compartimentului Stare civila din aparatul de specialitate al primarului comunei Balesti a luat in discutie si analiza expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitie “ Extindere retea alimentare cu gaze naturale in satul Cornesti, comuna Balesti, judetul Gorj”.

Proiectul de hotarare a fost initiat de primarul comunei Balesti, domnul jr.Ungureanu Madalin-Ion cu respectarea -prevederile art.129, art.139 si art.196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

SERVICIUL ECONOMIC raporteaza ca proiectul initiat indeplineste conditiile de forma, continut si legalitate, propunand adoptarea acestuia in forma prezentata de initiator.

SERVICIUL ECONOMIC,  
NICOL ESCU SPIRIDON



**NOTA DE FUNDAMENTARE**

***Privind aprobarea suplimentării valorii obiectivului de investiție Extindere rețea alimentare cu gaze naturale în satul Cornești, Comuna Bălești, județul Gorj***

În data de 26.07.2019 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local privind rectificarea bugetului local al comunei Bălești, pentru anul 2019, fapt pentru care este necesar aprobarea indicatorilor tehnico-economici și alocarea prevederilor bugetare pentru:

***1. Extindere rețea gaze naturale în satul Cornești, Comuna Bălești, județul Gorj.***

UAT Comuna Bălești a semnat contract de extindere rețea gaze naturale în satul Cornești, pentru o lungime de 1260 ml. În timpul execuției s-a constatat că lungimea rețelei de alimentare cu gaze naturale nu acoperă branșarea a 4 gospodării aflate la granița cu Comuna Telești (sat Buduhala). La cererea beneficiarului pentru extindere s-a calculat contravaloarea acestor lucrări suplimentare.

De asemenea valoarea contractului inițial estimativ încheiat cu ENGIE România, se suplimentează în condițiile aplicării OUG 114/2019 precum și pentru achitarea contravaloării avizelor necesare execuției lucrărilor suportate de constructor.

În acest sens s-a emis dispoziția de șantier nr.1/16.05.2019/19-188, prin care a fost modificată lungimea rețelei astfel: conducta cu diametru de 125 mm - 1.462,5 m; conducta cu diametrul de 4"- 26,2 ml.

Facem mențiunea că valoarea contractului poate suferi modificări în funcție de termenul de punere în funcțiune, probele de etanșetate au fost efectuate pentru o anumită perioadă de valabilitate. Suplimentarea valorii contractului estimat se face cu suma de 113.007,16 lei conform facturii fiscale anexate.

În acest sens, este necesar aprobarea noilor indicatori tehnico-economici prin HCL, alocarea prevederilor bugetare pentru a putea efectua plata execuției lucrărilor suplimentare precum și punerea în funcțiune a sistemului de alimentare cu gaze naturale.



FW: EXTINDERE CORNEȘTI

Yahoo! Inbox

Nicolaescu Simona Marilena <S  
Tel: PRIMARIA BALEȘTI

Jul 1 at 3:24 PM



Bună ziua

La solicitarea dumneavoastră va transmit costurile defalcate ce au stat la baza regularizării parțiale:

238.720 lei reprezintă valoarea estimată a investiției conform soluție ce a stat la baza contractului de cofinanțare semnat

248.354 lei reprezintă valoarea totală a investiției la acest moment compusă din:

- 6.898,29 contravaloare CU+AC + avize
- 54.117,17 contravaloare lucrări și materiale aferente CM
- 235.328,96 situație lucrări execuție CM
- 500 lei estimare cuplare CM
- 1.739,67 estimare regularizări taxe AC și IGSIC calculat estimat 0,6% din CM total

Astfel a rezultat diferența de 94.964 lei fără TVA cu care a fost depășită valoarea din COF.

Conform contract, aceasta va fi suportată de solicitant – Primăria Balești.

Simona-Marilena NICOLAEȘCU

E-partener client

Bucărești Acces Mari Clienti

Serviciu Acces Gaz

Departament Acces Gaz și Clientela

Număr (04) 752 019 6 0

E-mail: [simona.marilena.nicolaescu@distrigazretele.ro](mailto:simona.marilena.nicolaescu@distrigazretele.ro)

Distrigaz Sud Rețele S.R.L.

Bucărești, nr. 4 B, sector 4 București, România 040254

Nr 11427/04.07.2019

Aprobat

Primar

Jr. Ungureanu Mădălin Ion

Referat,

Subsemnatul Apostol Ion, ing în cadrul compartimentului urbanism , având în vedere lucrarea de investiții „ Extindere rețea de gaze naturale în satul Cornești com. Bălești jud. Gorj “ vă aduc la cunoștință că s-a modificat lungimea inițială a rețelei de gaze de la 1260 ml la 1462 ml pentru a reîntregirii întregul tronson de linie principală . Inițial SC ENGIE ROMANIA SA a emis Avizul de racord pe lungimea de 1260 ml care nu acoperea cerințele noastre . Această modificare impune și majorarea tarifului la lucrări după cum reiese din documentele anexate .

Având în vedere cele expuse vă rog sa dispuneți cele legale :

Vă mulțumesc !

04.07.2019

Apostol Ion