
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Executie put forat            
1.1       Forare put  80 m adancime         
1.2       Cabina put         
1.3       Instalatii hidraulice         
1.4       Instalatii electrice cabina put         
1.5       Imprejmuire         
1.6       Instalatie electrica exterioara         
1.7       Paratrasnet         
1.8       Bransament electric - proiectare si 

executie (Post de transformare 20KV - 0,4KV, 
P 63 KVA montat pe stalp de beton, separator 
tripolar de exterior 20KV montat pe stalp de 
beton, firida de distributie metalica PTA, retea 
electrica aeriana 20KW in lungime d

        

2 Conducta aductiune            
2.1       Conducta aductiune         
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Anul 1 de executie
Luna
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